



Systemes de livraison

Modèle de livraison, architecture des lots, interfaces et contrôles du maître d'ouvrage choisis selon les risques et droits de décision réels.

CADRE DE LANCEMENT

DÉCISION

Décisions contractuelles et de système d'exécution

CONFIGURATION D'ÉQUIPE

Responsable livraison, ingénierie, achats, contrôle et assurance

STANDARDS

Exigences contractuelles, autorité de conception et plans d'inspection

CE QUE VOUS RECEVEZ

- 1 Registre des options de livraison
- 2 Architecture des lots et interfaces
- 3 Conception des contrôles, modifications et assurance
- 4 Logique de mise en service et remise

DOSSIER DE RÉCEPTION

Un dossier reliant la forme de livraison au risque conservé, aux droits de contrôle, aux interfaces et aux preuves de réception.

Les limites de preuve et hypothèses sont déclarées avant l'analyse. Toute valeur de performance exige une source approuvée et datée.